

Приложение С
к Договору № ____ от «____» ____ 20 ____ г.
поставки Оборудования/производства работ (разовый)

ГРАФИК
поставки оборудования/производства работ

1. Объект: «Модернизация оборудования СОРМ на узле передачи данных г. Биробиджан»

№ п/п	Наименование	Дата начала	Дата окончани я	Адрес Площадки
1	Поставка оборудования		01.09.2013	г. Биробиджан, проспект 60-летия СССР,16.
2	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ		15.09.2013	г. Биробиджан, проспект 60-летия СССР,16.

2. Объект: г. Благовещенск, ул. Амурская 205-211.

№ п/п	Наименование	Дата начала	Дата окончани я	Адрес Площадки
1	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ		01.09.2013	г. Благовещенск, ул. Амурская, 205-211

3. Объект: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 220.

№ п/п	Наименование	Дата начала	Дата окончани я	Адрес Площадки
1	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ		01.09.2013	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 220

4. Объект: г. Якутск, ул. Гоголя, 1.

№ п/п	Наименование	Дата начала	Дата окончани я	Адрес Площадки
1	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ		01.09.2013	г. Якутск, ул. Гоголя, 1

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик

М.П.

Покупатель
ОАО «Ростелеком»

М.П.

/ Балаценко А.В./